



Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria

DPTO. FABRICACIÓN MECÁNICA IES REMEDIOS
Grado Superior Construcciones Metálicas Oferta Parcial
Curso 2021-2022



Guarnizo

Ejercicio Programación de la Producción
Diagramas de Gantt y PERT

Se desea realizar un diagrama de Gantt para planificar las siguientes actividades de un proyecto:

DESCRIPCIÓN	TAREA	PRECEDENTE	(DÍAS)
Trazar flujo de datos	A	-	12
Trazar árbol de decisión	B	A	8
Revisar árbol	C	B	5
Escribir proyecto	D	C-A	5
Organizar el diccionario de datos	E	A	13
Hacer el prototipo de salida	F	-	8
Revisar el diseño de salida	G	F	14

Sabiendo que el día para comenzar el proyecto es el 14 de marzo de 2022, se pide:

1. Elaborar el Diagrama de Gantt. **(1,4 pts)** (cada actividad bien 0,2 pts)
2. ¿Cuál es la fecha planificada para la finalización del proyecto? **(0,25 pts)**
3. ¿Qué actividades están activas el 26 de Marzo? **(0,25 pts)**?
4. ¿Cuántos días dura el proyecto? **(0,1 puntos)**