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b e e MRP Guarnizo
Una empresa que fabrica sierras ha recibido un pedido de 70 sierras para ser entregadas la
semana 9. La informacion relativa al ensamblaje de la sierra es la siguiente:
; Lead time
Articulo (semanas) componentes
Sierra 2 A(2"), B, C(3)
A 1 E(3), D
B 2 D(2), F(3)
C 2 E(2), D(2)
D 1
E 1
F 3
*Numero de elementos necesarios
Si el MPS por semanas y el inventario inicial de todos los componentes es 20:
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
MPS 50 100 125 100

Dibujar la lista de materiales (BOM) (6 puntos) y el MRP para cada componente (14 puntos)




